

Bibliotec@21

**Planificación y despliegue estratégico de la
Biblioteca y Archivo**

Universidad de Cádiz

2012-2015

Resultados Líneas de Acción 2012-2014



Bibliotec@21

Planificación y despliegue estratégico de la Biblioteca y Archivo

Universidad de Cádiz

2012 - 2015

Resultados Líneas de Acción 2012-2014

Introducción


En 2012 el Área de Biblioteca y Archivo (ABA) aprueba **Bibliotec@21**, ciclo estratégico transitorio, que se da por cerrado con la aprobación del **II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz**, diciembre de 2014.

Desde 2015, el Plan de Actuación del ABA se alinea con las líneas de acción del PEUCA II, comprometiéndose así a trabajar conjuntamente con el resto de la comunidad universitaria para hacer realidad la visión la UCA:

La Universidad de Cádiz, acorde con su Misión, desempeñará un papel esencial en el desarrollo socio-económico regional mediante el impulso de la cultura emprendedora, la innovación y la internacionalización. Quiere ser reconocida por sus capacidades humanas, su eficiente organización y sus resultados, así como por su disposición para trabajar, junto con sus grupos de interés, en la creación de valor económico, cultural y social.

(II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz)

Por tanto, se cierra un ciclo estratégico en el ABA, en el las 69 actuaciones que se describen en el presente documento han tenido como objetivos:



LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS OPERACIONALES

Línea estratégica 1. Desarrollar la política de gestión de los recursos de información adaptada a las nuevas necesidades del EEES y EEI

Objetivos operacionales

1.1 Dotar a la Biblioteca de los recursos de información adecuados a las necesidades del nuevo modelo de aprendizaje, docencia investigación.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
1.1.1 Revisión de la gestión de la bibliografía recomendada	Procedimiento de gestión de la bibliografía recomendada / Si	Revisado el Procedimiento operativo OC.1.1.01. Gestión de la bibliografía recomendada.	BIB_ BIB01-PC1.1 Eficiencia del programa de bibliografía básica recomendada: 85,25%	BIB_ BIB01-PC1.1 Eficiencia del programa de bibliografía básica recomendada: 89,42%
	BIB_ BIB01-PC1.1 Eficiencia del programa de bibliografía básica recomendada / 100%		BIB_ BIB02-PC1.1 Eficiencia del uso de la bibliografía recomendada: 64,62%	BIB_ BIB02-PC1.1 Eficiencia del uso de la bibliografía recomendada: 62,76%
	BIB_ BIB02-PC1.1 Eficiencia del uso de la bibliografía recomendada / 60%			
1.1.2 Elaboración procedimiento para la gestión de adquisiciones de los libros electrónicos	Procedimiento de gestión de adquisiciones de libros electrónicos / Si	Elaborado el Procedimiento operativo OC1.2.06. Adquisición de e-libros		Creado grupo para revisión del Procedimiento OC1.2.06 – Adquisición de e-libros. Se revisan plataformas de proveedores. 19 de diciembre se abre la

			Plataforma de préstamo de libros electrónicos con una colección de 770 e-books.
1.1.3 Selección y clasificación de recursos temáticos de información	Recursos temáticos accesibles en Web / Si	En funcionamiento la nueva web de recursos temáticos con contenidos seleccionados y depurados.	
1.1.4 Hemeroteca general de la biblioteca	Tasa de funcionamiento del nuevo servicio / 25% (2012) / 100% (2014)	Atendidas 100% de las demandas de artículos, remodelación de un 30% de las colecciones. Con lo cual el objetivo planteado se ha conseguido.	Atendidas 100% de las demandas de artículos.

1.2 Optimizar el gasto en adquisiciones de recursos de información.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
1.2.1 Proceso de Homologación de proveedores (3º)	Proveedores homologados / Si		Procedimiento en Trámite pendiente de la valoración y selección de las ofertas presentadas.	Resolución del Rector, de fecha 27 de septiembre por la que se procede a la Homologación de los distintos proveedores para: Libros: 5 proveedores. Revistas: 3 proveedores. P. Electrónicos: 3 Proveedores.
1.2.3 Unificación presupuesto Biblioteca Campus de Cádiz	Tasa de presupuesto unificado Biblioteca Campus de Cádiz /100%		0%. No se unifican estos presupuestos.	100%. Aprobado por la Comisión General de Biblioteca, en su reunión con fecha 24 de Marzo.

1.2.4 Revisión de los criterios de selección de la colección de publicaciones periódicas

Tasa de colección publicaciones periódicas cumpla criterios de selección / 50%

0%. No realizado. Pospuesto para 2013.

0%. No realizado.

100%

1. Título repetido con otra biblioteca
2. Título contenido en los recursos electrónicos
3. Uso, sin movimiento en las estanterías, ni prestamos por horas, ni reclamaciones de nº atrasados, ni solicitudes de claves para consultas electrónicas
4. Alto coste y uso minoritario
5. Temática muy concreta
6. Lengua

1.3 Promover la conservación y preservación del patrimonio bibliográfico y documental de la UCA.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
1.3.1 Organización, digitalización, descripción y difusión de los fondos históricos documentales de la UCA	Tasa de fondo organizado, digitalizado y descrito / 100%	95%		
1.3.2 Organización, instalación y digitalización parcial de dossier de prensa y fotografías del Colegio Mayor Beato Diego José de Cádiz	Tasa de documentos instalados y descritos / 100%		100% instalado y descrito	
1.3.3 Valoración y estudio de	Colección adquirida / Si		Cancelado por falta de	

la adquisición de la Biblioteca Ana Pelegrín - Libros Infantiles- Exilio	presupuesto.			
1.3.4 Enlace de documentos digitalizados del fondo de la Escuela de Comercio	Tasa de documentos enlazados / 100%		Porcentaje insignificante (proyecto aplazado).	0%. Falta de equipo becarios/prácticas.
1.3.5 Traslado, instalación y descripción de los fondos de las Escuelas Normales	Tasa de documentos instalados y descritos / 50%	100% trasladado e instalado	Descripción 6% (proyecto previsto finalizar en 2015).	83,8%. Proyecto previsto hasta 2015.
1.3.6 Recogida, descripción, digitalización e instalación de colecciones especiales	Tasa de orlas descritas y digitalizadas / 100%		Recogida, descripción e instalación 100% (Escuelas Normales y Facultad de Medicina). Se desestima, la digitalización masiva de las orlas.	25%
1.3.7 Incorporación del fondo bibliográfico de la Escuela adscrita de Relaciones Laborales	Tasa de títulos catalogados sobre seleccionados / 100%		Se ha catalogado el 25% del fondo seleccionado. El Proyecto se amplía hasta 2015.	
1.3.8 Organización del fondo bibliográfico del Campus de Jerez	Tasa de títulos de Publicaciones Periódicas trasladados/ 100%		El 100% de Pub. Periódicas han sido reubicadas en 3ª Planta y Hemeroteca.	
1.3.9 Reorganización de la Hemeroteca de Humanidades	Tasa de colección unificada y reorganizada / 100%		50%. El proyecto se amplía a 2014	Por falta de personal se prolonga a 2015.
1.3.10 Digitalización Revista Gades	Tasa de número digitalizados / 100%		El 100% está digitalizado. A la espera de firma del acuerdo para saber el destino.	Convenio aprobado y pendiente de firma.
1.3.11 Traslado e instalación del fondo de la Facultad de Medicina	Traslado realizado / Si			Si. Traslado finalizado el 10.07.2015
1.3.12 Colección Jiménez	Fondo instalado y descrito /			66,3%

Cisneros: Instalación, descripción y difusión del fondo	100%	
1.3.13 Adecuación de dependencias para Depósito y Archivo (Edificio Andrés Segovia)	Espacios adaptados y equipados / Si	Si. Adaptación y equipamiento efectuado.
1.3.14 Reorganización sótano Biblioteca de Humanidades	Colección unificada y ordenada en planta principal / 100%	Por falta de personal se prolonga a 2015.

Línea estratégica 2. Dar soporte a la docencia, aprendizaje, investigación y gestión de la UCA

Objetivos operacionales

2.1 Integrar paulatinamente las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) en los diferentes estudios de la UCA.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
2.1.1 Despliegue del Plan de Alfabetización Informacional	Cursos ofertados y celebrados / Si	Se ha llevado a cabo el Plan de Formación en CI, la sistematización de la oferta y la implicación por parte de la Dirección del Área y el Vicerrectorado de Alumno. Se han ofertado 378 cursos y	Se han ofertado 468, impartándose el 100%.	Se han realizado 391 cursos impartándose el 100%.

		se han impartido el 100%.		
2.1.2 Curso Campus Virtual	Curso celebrado / Si			
2.1.3 Nuevo acceso a materiales de formación	Portal realizado / Si	Se ha creado y puesto en funcionamiento el portal de Netvibes.	Se ha completado con más materiales.	
2.1.4 Colaboración CBUA formación de usuarios	Curso celebrado / Si	Se han seguido haciendo cursos con CBUA.	El grupo de trabajo no ha tenido actividades este año.	
2.1.5 Desarrollo del programa de prácticas curriculares	Programa elaborado / Si		Realización de prácticas curriculares en la Biblioteca de un total de 4 alumnos.	

2.2 Promover las políticas institucionales de acceso abierto a la producción científica de la UCA para incrementar su visibilidad e impacto.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
2.2.1 Integración en Fundación Dialnet	Firma del convenio / Si	Se ha firmado el convenio y se han realizado las siguientes actividades: Valoración de los títulos a vaciar por la UCA, definición de perfiles y opciones en el portal	2418 artículos de revistas incluidos en Dialnet.	2296 artículos de revistas incluidos en Dialnet.
2.2.2 Difusión tesis doctorales	Integración tesis en repositorio 2012-2013 / 100%		Se han integrado un total de 111 expedientes de tesis.	Se han integrado un total de 57 expedientes de tesis.
2.2.3 Difusión proyectos fin de carrera	Completar procedimiento de difusión en Rodin de Proyectos fin de Carrera / Si	Completada una 1ª fase. Se crea un usuario en Rodin publicador de Proyectos para que las bibliotecas suban sus	Se han seguido incrementando los proyectos fin de carrera en 506 depósitos.	Se ha incrementado a 547 depósitos.

	Integración proyectos fin de carrera en repositorio 2012-2013 / 100%.	propios proyectos.	
2.2.4 Difusión trabajos fin de grado	Integración trabajos fin de grado en repositorio 2012-2013 / 100%.		Se ha trabajado en un Procedimiento para depositarlos en RODIN. 79 depósitos.
2.2.5 Incorporación información institucional	Preparación RODIN / Si		No se ha conseguido el objetivo de la integración.

2.3 Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos para el uso de la información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, investigación y gestión.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
2.3.1 Rediseño de la formación destinada al PDI	Cursos ofertados y celebrados / Si	Incremento y nuevas propuestas de formación al PDI con Innovación docente, en todos los campus. El total de cursos impartidos ha sido 36, 29 más en relación a 2011 desplegados por todos los campus.	Se han incluido cuatro nuevos cursos, y en total se han impartido 23 cursos.	Se han impartido 43 cursos en todos los campus, ampliando el número de horas y contenidos.
2.3.2 Difusión Portal Sexenios a Acreditaciones	Tasa de consultas atendidas / 100%	Se ha ampliado el servicio de asesoramiento de sexenios a bibliotecas del Área. Se ha realizado 17 cursos a profesores. Se han atendido 36 consultas.	Se ha actualizado la información de la página y se han atendido 17 consultas. Y se han realizado 8 cursos en todos los campus	Los cursos se han dirigido a alumnos de posgrado a través de la Escuela de Doctorado. Se han realizado 6.

2.3.3 Servicio cotejo de documentación	Procedimiento de cotejo de documentación / Si	Se ha llevado a cabo el procedimiento OC2.4.08 Cotejo de documentos.	
2.3.4 Creación del portal de Redes sociales para investigación	Portal implementado / 50%	Estudio de portales y publicación de la página con 5 redes científicas.	Se ha realizado la página de redes sociales.

2.4 Implementar el Sistema de archivo electrónico de la UCA

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
2.4.1 Diseño del Sistema de gestión documental electrónico	Sistema diseñado / Si		27% (se ha realizado un borrador de prescripciones).	
2.4.2 Establecimiento de funcionalidades y configuración del archivo electrónico	Funcionalidades y configuración establecidas / Sí		Atrasado. Proyecto ligado al transversal de la UCA "Documentación y administración electrónica".	0% proyecto UCA. Sin asignación presupuestaria en 2014.

Línea estratégica 3. Gestionar un catálogo de productos y servicios acordes a las necesidades de los usuarios

Objetivos operacionales

3.1 Avanzar en el modelo de biblioteca universitaria como Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
3.1.1 Espacio de aprendizaje de la Biblioteca del Campus de Algeciras	Sala de aprendizaje de la Biblioteca del Campus de Algeciras operativa / Si	Sala finalizada y puesta en funcionamiento.		
3.1.2 Salas de trabajo de la Biblioteca de Humanidades	Seis salas de trabajo / 100%	Inicio de obra.	100% salas finalizadas y puestas en funcionamiento.	
3.1.3 Salas de trabajo de la Biblioteca del Campus de Algeciras	Ocho salas de trabajo de la Biblioteca del Campus de Algeciras operativas / 100%		0%. Proyecto cancelado.	
3.1.4 Aula de formación de la Biblioteca del Campus de Puerto Real	Sala de formación de la Biblioteca del Campus de Puerto Real operativa / Si	Sala finalizada y puesta en funcionamiento.		
3.1.5 Creación del Depósito de libros	Proyecto depósito de libros aprobado / Sí		Si. Cesión al ABA de espacios del sótano del Edificio Andrés Segovia.	Adaptación y equipamiento efectuado.
3.1.6 Creación del Depósito de documentos	Proyecto depósito de documentos aprobado / Sí		Si. Cesión al ABA de espacios del sótano del Edificio Andrés Segovia.	Adaptación y equipamiento efectuado.
3.1.7 Sala de videoconferencia Campus de Cádiz	Sala de videoconferencia Campus de Cádiz operativa / Sí		Sala de videoconferencia en la Biblioteca de Ciencias de la Salud operativa.	
3.1.8 Unidad de Bibliometría	Informes elaborados / Sí			1. Constituido el grupo de trabajo. 2. Realizado curso 3. Evaluación actividad científica de CEIMAR 4. Evaluación Dep. Ciencias de la Tierra.
3.1.9 Rediseño Espacios Biblioteca Campus de	Reclasificar el fondo de Ingeniería según la CDU / 50%			Reclasificados 6.752 ejemplares, que suponen el

Algeciras61% de la colección de
ingeniería.**3.1.10 Rediseño Espacios
Biblioteca Ingeniería
(Campus de Puerto Real)**Reformar el proyecto inicial
tras la finalización de las
obras. Ejecución de la nueva
obra de modificación.Sí. Proyecto reformado y obra
de modificación realizada.**3.2 Desarrollar estrategias de comunicación y marketing para promocionar los productos y servicios.**

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
3.2.1 Diseño de Plan de comunicación y Marketing del ABA	Publicación Plan de Marketing / Sí	Elaborado el borrador y en proceso de presentación de enmiendas y modificaciones.	Aprobado el <i>Plan de comunicación externa y marketing de la Biblioteca de la UCA 2013-2015</i>	
3.2.2 Web social como herramienta de comunicación y promoción de productos/servicios	Nuevos servicios y productos promocionados por redes sociales /100%	Se ha promocionado el 100% de nuevos productos en Facebook y Twitter.	Visibilidad de las redes y herramientas sociales en la Web de Biblioteca: Pinterest, Flickr, YouTube, Slideshare... y widget permanente de Question Point. Promoción 100% productos	
3.2.3 Difusión en otros idiomas (folletos, cartelería...)	Cartelería, folletos en otros idiomas / Sí			Esta línea es a desarrollar en 2014-2015.

Línea estratégica 4. Desarrollar la estrategia y políticas de apoyo para continuar mejorando los resultados de sus áreas clave

Objetivos operacionales

4.1 Continuar el despliegue del Sistema de Gestión de Calidad como garantía de obtención de resultados equilibrados y sostenidos.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
4.1.1 Revisión del Sistema de Gestión de Calidad	Documentación del SGC revisada / 100% (2012) / 100% (2014)	29 de Noviembre de 2012 aprobación de toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad (http://bucaro.uca.es:8080/bscw/bscw.cgi/372680)		0%. A la espera de la puesta en vigor del PEUCA II y la migración del sistema de gestión Millennium a Koha, se pospone la revisión del SGC. Aprobado en reunión del EDB celebrada el 29/10/2014.
4.1.2 Revisión Cartas de Servicios	Publicación Cartas de Servicios (Biblioteca y Archivo) / Sí	29 de Noviembre de 2012 aprobación de las Cartas de Servicios del Área de Biblioteca y Archivo por parte del EDB, posteriormente refrendada por la Unidad de Evaluación y Calidad, previa conformidad del Vicerrectorado de Alumnos.		
4.1.3 Establecimientos de objetivos de personas	Miembros de la plantilla con objetivos establecidos / 100%	100% de miembros de la plantilla con objetivos establecidos. http://bucaro.uca.es:8080/bscw/bscw.cgi/599640		Se eliminan los objetivos por personas, manteniendo los de equipos de trabajo y procesos.

4.1.4 Renovación Sello de Excelencia 500+Sello Excelencia Europea
500+ renovado / Sí

Renovado 5 noviembre 2013

4.2 Desarrollar Alianzas, tanto internas como externas, que aporten valor a la gestión, recursos y resultados del ABA.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
4.2.1 Aumento de benchmarking bibliotecas universitarias	Firma de acuerdos / Sí	Revisión del Acuerdo de Benchmarking y realizada propuesta de ampliación a nuevos miembros.	El grupo de benchmarking formado por las bibliotecas de las Universidades de Cádiz, La Laguna y la Europea de Madrid se amplía con la incorporación de las Bibliotecas Universitarias de Valladolid y Castilla-La Mancha (29 de mayo, 2013).	Seguimiento del Nuevo Acuerdo de Benchmarking e intercambio de datos.
4.2.2 Plan Universitario de Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura	Actividades celebradas / 100%	100% actividades realizadas.	Organización, desarrollo y cumplimiento de la totalidad (100%) de las actividades programadas dentro del Plan.	Organización, desarrollo y cumplimiento de la totalidad (100%) de las actividades programadas dentro del Plan.
4.2.3 Semana de la internacionalización	Celebración de la semana / Sí			No fue posible la participación por parte de la biblioteca.

4.3 Proporcionar a los profesionales del ABA un entorno de que facilite la creatividad y la exploración de nuevos espacios de organización.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
4.3.1 Fomento nuevos perfiles y competencias profesionales	Cursos de formación sobre competencias profesionales	Realizados 34 cursos de formación.	Realizados 24 cursos de formación	Realizados 24 cursos de formación.
4.3.2 Desarrollo de la estructura de Campus en la totalidad del ABA	Funcionamiento de la Biblioteca del Campus de Cádiz / Sí	Constitución Comisión de Campus Cádiz y Pautas de Equipos de Trabajo.	Desarrollo de las Pautas de Equipos de Trabajo.	Presupuesto unificado para las bibliotecas del campus de Cádiz.
4.3.3 Intercambios profesionales con Universidades extranjeras	Elaboración del “Programa de estancias profesionales en Universidades Europeas” / Sí	Programa elaborado en Noviembre y aprobado por el Equipo Dirección del Área.	Intercambios profesionales con diversas universidades dentro del programa Erasmus.	Se ha continuado desarrollando intercambios profesionales con diversas universidades dentro del programa Erasmus.

4.4 Potenciar los proyectos tecnológicos para la implementación de productos y servicios, que fomenten el uso y acceso a los recursos de información, así como para la gestión del ABA.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
4.4.1 Creación de Web móvil	Servicios en web móvil / 100%	Aplicación operativa (24 de septiembre, presentación a la prensa) con acceso al 100% de los servicios. Nª descargas: 501; Nª de consultas: 2917.		
4.4.2 Aplicación integrada de las compras	Compras gestionadas por aplicación / 100%	Actuación no iniciada.		
4.4.3 Desarrollo de aplicación informática para la gestión integrada de	Datos/indicadores gestionados por aplicación / 90%	Objetivo no alcanzado, en fase de desarrollo de la aplicación.		El 31 de marzo de 2014 se libera la aplicación Gestión CMI / 100% de datos/indicadores

todos los datos e indicadores generados por el ABA			gestionados con la aplicación.
4.4.4 Migración de la Intranet a Alfresco	Documentación migrada / 90%	Tras el estudio realizado la valoración es que BSCW cumple los requisitos y es más acorde con las necesidades del Área de Biblioteca y Archivo como gestor documental, por tanto, se decide mantener BSCW como herramienta de soporte de la Intranet.	
4.4.5 Evolución de la aplicación de Archivo	Aplicación Flora implementada / 100%	100%	
4.4.6 Nuevo diseño página Web Biblioteca	Página de inicio reorganizada / Sí	El cambio de la versión del gestor de contenidos de la Web de Bibliotecas PLONE ha obligado a migrar todas las páginas de la Web de Biblioteca a la nueva versión. No pudiéndose abordar la estructura de la primera página.	
4.4.7 Implementación de Summon: plataforma de descubrimiento	Summon implementado / Sí		El 1 de julio se abre la nueva plataforma de descubrimiento Summon , en sustitución de Encore.
4.4.8 Estudio Sistema de Gestión de Bibliotecas KOHA	Informe realizado / Sí		Realizado informe de situación y valoración económica del proyecto.

4.5 Progresar en sus políticas de desarrollo sostenible y responsabilidad social.

Actuaciones	Objetivos	Resultados 2012	Resultados 2013	Resultados 2014
4.5.1 Actuaciones orientadas hacia una mayor interacción con la sociedad	Actividades celebradas / incremento 0.25	Firma de Convenios, Acuerdos y Alianzas con otras Instituciones, empresas y servicios propios de la UCA. Presentación y desarrollo de actividades del Plan en Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura.	Presentación y desarrollo de actividades del Plan en Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura. Semana Universitaria dedicada al escritor José Manuel Caballero Bonald, Doctor Honoris Causa de la UCA, premio Cervantes 2013.	Objetivo superado a través de las actividades del Plan en Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura. Acuerdo con la Asociación de Amigos de Quiñones para la colaboración de la UCA en la Ruta de Fernando Quiñones. Semana Universitaria dedicada al escritor Y Doctor Honoris Causa de la UCA. Premio Bandera de Andalucía 2014 al ABA. Concesión al ABA del Premio Mojarrita de Plata 2014.